

Наручилац	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (скраћено пословно име ЈП ПЕУ)
Адреса	Петра Жалца 2, Ресавица
Врста наручиоца	Државно јавно предузеће
Број одлуке	7120
Датум	11.09.2017.год

На основу члана 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/15) и члана 69. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ЈП ПЕУ, в.д. директор ЈП ПЕУ Ресавица Вуковић Марко, дипл.инг.руд., доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр. 06/16/606006, партија бр.6 – РМУ „Јасеновац“
(уговор број 4703 од 22.06.2016.год.)

Предмет набавке: Добра - Јамска обла грађа и грађа за резање, ОРН 03410000

Предмет измене: Уговор бр. 4703 од 22.06.2016.год за партију бр. 6 – РМУ „Јасеновац“ закључен са СР за шумарске послове „Сунце“, Деспотовац, 9 октобра 36

Елемент уговора који се мења: вредност уговора и обим предмета набавке

Првобитна вредност уговора: 8 880 000,00дин.

Основ за измену уговора: члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама

Изводи из конкурсне документације и уговора по основу којих се врши измена уговора:

Конкурсна документација бр.2886 од 21.04.2016.год., упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 13/134, тачка 33. и 34. „33. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а (Измене и допуне ЗЈН. Сл. Гласник 68/15). Овај члан ће се примењивати уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине. Примењиваће се уговорене јединичне цене по позицијама из понуде.34. У случају наведеном у тачки 33. наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.“

Уговор број 4703 од 22.06.2016.год., члан 18. „Члан 18. - Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а Закона о јавним набавкама, уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине, у ком случају ће се примењивати уговорене јединичне цене по позицијама из понуде Продавца.“

Објективни разлози за измену уговора: Због повећаног обима рударских радова на изради и одржавању рударских просторија и недовољне количине челичне јамске подграде дошло је до повећане потрошње јамске обле грађе у односу на уговорену количину јамске обле грађе и грађе за резање.

Измењена вредност уговора: 9 324 000,00 дин. без ПДВ-а
(повећање за 5% у односу на претходно уговорену количину (1200 м³) и вредност, и то: 60 м³ јамске обле грађе x 7400 дин/ м³ = 444 000,00дин.).

Остали елементи уговора број 4703 од 22.06.2016.год. се не мењају.

Прилог:

- Уговор бр. 4703 од 22.06.2016.год за партију бр. 6 – РМУ „Јасеновац“
- Захтев и образложење РМУ Јасеновац

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Одговорно лице:

Вуковић Марко, дипл.инг.руд.