

Наручилац	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (скраћено пословно име ЈП ПЕУ)
Адреса	Петра Жалца 2, Ресавица
Врста наручиоца	Државно јавно предузеће
Број одлуке	1167
Датум	25.02.2019.год

На основу члана 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/15) и члана 69. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ЈП ПЕУ, в.д. директор ЈП ПЕУ Ресавица Вуковић Марко, дипл.инг.руд., доноси:

#### О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр. 19/17/606006, партија бр.4 – РМУ „СОКО“  
(уговор број 8820 од 14.11.2017.год.)

**Предмет набавке: Добра - Јамска обла грађа и грађа за резање, ОРН 03410000**

**Предмет измене: Уговор бр. 8820 од 14.11.2017.год за партију бр. 4 – РМУ „СОКО“ закључен са „Бравокс“ д.о.о, Сокобања, Алексе Маркишића 173**

**Елемент уговора који се мења: вредност уговора и обим предмета набавке**

**Првобитна вредност уговора: 25.360.500,00дин.**

**Основ за измену уговора: члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама**

**Изводи из конкурсне документације и уговора по основу којих се врши измена уговора:**

Конкурсна документација бр.7032 од 07.09.2017.год., упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 15/174, тачка 32. и 33. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а (Измене и допуне ЗЈН. Сл. Гласник 68/15). Овај члан ће се примењивати уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине. Примењиваће се уговорене јединичне цене по позицијама из понуде. У случају наведеном у тачки 32. наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.“

Уговор број 8820 од 14.11.2017.год. „Члан 18 - Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). Овај члан ће се примењивати уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине, у ком случају ће се примењивати уговорене јединичне цене по позицијама из понуде.“

**Објективни разлози за измену уговора:** По Уговору о купопродаји јамске грађе, грађе за резање и резане грађе бр.8820 од 14.11.2017.год., предузеће „ Бравокс“ Сокобања је испоручило грађу за потребе РМУ „СОКО“ у укупној вредности Уговора. Обзиром да су залихе грађе које рудник тренутно поседује минималне, а потребе рудника „ СОКО“ за јамском грађом повећане како у производном делу јаме тако и на инвестиционим радилиштима, да рудник не би остао без исте, потребно је повећање вредности уговора за 5%.

**Измењена вредност уговора: 25.360.500,00 дин. без ПДВ-а**  
(повећање за 5% у односу на претходно уговорену количину (2650 м<sup>3</sup>) и вредност, и то: 132,50 м<sup>3</sup> јамске обле грађе x 9.570,00 дин/ м<sup>3</sup> = 1.268.025,00дин.).

**Остали елементи уговора број 8820 од 14.11.2017.год. се не мењају.**

**Прилог:**

- Уговор бр. 8820 од 14.11.2017.год за партију бр. 4 – РМУ „СОКО“
- Захтев и образложење РМУ „СОКО“ Читлук

**Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.**

  
**Одговорно лице:**  
Вуковић Марко, дипл.инг.руд.

*Handwritten initials*