

Наручилац	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (скраћено пословно име ЈП ПЕУ)
Адреса	Петра Жалца 2, Ресавица
Врста наручиоца	Државно јавно предузеће
Број одлуке	1942
Датум	09.04.2020.год

На основу члана 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/15) и члана 69. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ЈП ПЕУ, в.д. директор ЈП ПЕУ Ресавица Вуковић Марко, дипл.инг.руд., доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр. 02/18/606006,
(уговор број 3498 од 04.06.2018.год.)

Предмет набавке: Радови - РУДАРСКИ РАДОВИ У РМУ ШТАВАЉ, ОРН 45254110

Предмет измене: Уговор бр. 3498 од 04.06.2018.год. закључен са „Ресавске електране“ д.о.о, Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 133 (заједничка понуда са Рудар интернационал-Земун)

Елемент уговора који се мења: вредност уговора и обим предмета набавке

Првобитна вредност уговора: 64.080.000,00дин.

Основ за измену уговора: члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама

Изводи из конкурсне документације и уговора по основу којих се врши измена уговора:

Конкурсна документација бр.1911 од 12.04.2018.год., упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 12 и 13 КД, тачка 32. и 33. 32. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а (Измене и допуне ЗЈН. Сл. Гласник 68/15).

Овај члан ће се примењивати у изузетним случајевима уколико у току реализације Уговора дође до поремећаја у геолошким условима радне средине због чега су неопходна одступања од пројектованих просторија чија је израда предмет ове јавне набавке и повећања њиховог планираног обима.

Уговор број 3498 од 04.06.2018.год. „Члан 33 - Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим

предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). Овај члан ће се примењивати у изузетним случајевима уколико у току реализације Уговора дође до поремећаја у геолошким условима радне средине због чега су неопходна одступања од пројектованих просторија чија је израда предмет ове јавне набавке и повећања њиховог планираног обима.“

Објективни разлози за измену уговора: Уговором бр. 3498 од 04.06.2018.год. између ЈП ПЕУ- Ресавица и „Ресавске електране“ д.о.о Деспотовац, уговорена је израда рударских просторија у РМУ „Штаваљ“ Сјеница у дужини од 720 метара. Пошто се планирани радови завршавају, неопходно је да се због обезбеђења континуитета откопавања изради Анекс Уговора којим би се обавили додатни радови на изради рударске просторије ОТХ- а, у дужини од 35 метара.

Измењена вредност уговора: 64.080.000,00 дин. без ПДВ-а
(повећање за 5% у односу на претходно уговорене радове (720 м¹) и вредност, и то: 36 м¹ рударских радова x 89.000,00 = 3.204.000,00дин.).

Остали елементи уговора број 3498 од 04.06.2018.год. се не мењају.

Прилог:

- Уговор бр. 3498 од 04.06.2018.год.
- Захтев и образложење Извршног директора за техничке послове

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Одговорно лице:

Вуковић Марко, дипл.инг.руд.