

Наручилац	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (скраћено пословно име ЈП ПЕУ)
Адреса	Петра Жалца 2, Ресавица
Врста наручиоца	Државно јавно предузеће
Број одлуке	5520
Датум	06.10.2020.год

На основу члана 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/15) и члана 69. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ЈП ПЕУ, в.д. директор ЈП ПЕУ Ресавица Вуковић Марко, дипл.инг.руд., доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр. 06/19/606006, партија бр.3 – РЛ „Лубница“
(уговор број 5372 од 19.08.2019.год.)

Предмет набавке: Добра - Јамска обла грађа и грађа за резање, ОРН 03410000

Предмет измене: Уговор бр. 5372 од 19.08.2019.год за партију бр. 3 – РЛ „Лубница“ закључен са „Огрев -Стаменковић“ д.о.о, Зајечар, Станоја Гачића б.б

Елемент уговора који се мења: вредност уговора и обим предмета набавке

Првобитна вредност уговора: 18.500.000,00дин.

Основ за измену уговора: члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама

Изводи из конкурсне документације и уговора по основу којих се врши измена уговора:

Конкурсна документација бр.3472 од 05.06.2019.год., упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 14 и 15, тачка 32. и 33. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а (Измене и допуне ЗЈН. Сл. Гласник 68/15). Овај члан ће се примењивати уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине. Примењиваће се уговорене јединичне цене по позицијама из понуде. У случају наведеном у тачки 32. наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.“

Уговор број 5372 од 19.08.2019.год. „Члан 18 - Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). Овај члан ће се примењивати уколико у току реализације уговора дође до разлика у потрошњи и потребама јамске обле грађе и грађе за резање по врстама у односу на уговорене количине, у ком случају ће се примењивати уговорене јединичне цене по позицијама из понуде.“

Објективни разлози за измену уговора: Због повећања потрошње грађе у руднику „Лубница“ а да би се обезбедио континуитет израде рударских просторија и производње угља, неопходно је урадити анекс постојећег Уговора.

Измењена вредност уговора: 18.500.000,00 дин. без ПДВ-а

(повећање за 5% у односу на претходно уговорену количину (1850 м³) и вредност, и то: 92,50 м³
(55 м³ трупаца и 37,5 м³ јамске грађе x 10.000,00 дин/ м³ = 925.000,00дин.).

Остали елементи уговора број 5372 од 19.08.2020.год. се не мењају.

Прилог:

- Уговор бр. 5372 од 19.08.2019.год за партију бр. 3 – РЛ „ЛУБНИЦА“
- Захтев и образложење РЛ „ЛУБНИЦА“ Лубница

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Одговорно лице:

Вуковић Марко дипл.инг.руд.

