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	JAVNO PREDUZEĆE

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

RESAVICA

	Датум:
17.04.2015. год.
Број: 2948

	FAKS: 035 / 627 – 570
35237 RESAVICA
TEKUĆI RAČUN: 295-1242018-22

	
	CENTRALA: 035 – 627 – 722

	
	
	
	DIREKTOR: 035 – 627 – 524

	
	
	
	TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652

	
	
	
	KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512

	
	
	
	FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 37



Одговор на питање понуђача бр. 5 за ЈН 03/15/606006 –  Израда јамских рударских просторија у РМУ Штаваљ Сјеница
ПИТАЊЕ :Нејасности у документацији: 
Дати су у тендерској документацији као прилоге следећи цртежи одн. јамски планови:
Стр. 34 – сит. план – жутом бојом су дати инвестициони радови у 2014, а плавом бојом су дати инвестициони радови у 2015, није тачно разјашњено која је локација расписаних радова 
и

Стр. 35- сит. план, вероватно исти као на стр. 34, али без уцртаних пројектованих јамских просторија
Не види се тачна локација нископа који је предмет тендера. 

По  логици и по уцртаној дужини би плава боја могла да буде просторија из тендерске документације, али молимо за тачан податак, јер се на стр. 34 и 35 тешко могу прочитати бројке. Поменути цртежи су важни и биће – иако није изричито помењено у моделу уговора - вероватнбо прилога евтл. уговора о раду.

Пошто су размере та два плана различите (један је 1: 2.500, а други 1:1000), а дате су у Wорду, када размере после преноса више не одговарају, молимо за разјашњење:

Које су локације руд. радова из тендерске документације на јамском ситуационом плану

Спецификација предвидјених радова по нагибу (колико је хоризонталних делова, рецимо од 0 – 5°, а колико под нагибом, рецимо од 6 – 15°)

Како је пројектована просторија по правцу (да ли је права или има скретања) и по висини (да ли су предвидјени пројектовани нагиби просторије или се »иде по угљу« или слично?)

Недостаје геолошки профил просторије из којих би се видео пројектовани уздужни профил у односу на угљени слој и пратећу подину или кровину

1. Правац напредовања јамских радова
Молимо за податак како је предвидјено остваривање напредовања предвидјеног нископа од 1000м дужине по: Да ли нископно напредовање, то значи одоздо надоле, или
ускопно напредовање, то значи одоздо надоле
2. Динамика радова
Податак из тендерске документације је да је потребно просечно израдити  60 м/мес. То значи за просе-чан број надница на месец (рецимо 20-22), је дневни просек око 2,72 м/дан. Као што је познато за одредјивање планираног напредовања радова је важно имати податке дате под тч. 2, али и то да ли је напр. дозвољен и могућан рад недељом и суботом (вероватно је то везано са целокупним јамским транспортом!) , итд. Молимо за о0дговор по овом питању!

3. Посета руднику
Радо би погледали и обишли рудник Штаваљ. Да ли је довољно да се најавимо код вас или требамо да се повежемо са самим рудником?


Да ли се поменути пројекат из тендерске документације:

Допунски рударски пројект експлоатације резерви угља између просторија ОХ-790, раседа Р-8 и Р-3а у јами Рудника „Штаваљ“ Сјеница“ може погледати на руднику Штаваљ или само на дирекцији Компаније?
Из цртежа на страни 35 се види да га је радио Угаљпројект из Београда. Да ли се може то погледати на седишту Угаљ пројект у Београду?

       4. Као потенцијални понуђачи а по ЈНБ бр. 03/15/606006 Израда јамских просторија у РМУ ШТАВАЉ Сјеница, а према тендерској документацији, понуђена израда две јамске просторије израда ТН6И и ВТХ.

Сматрамо ако би се радило из ТН6И под нагибом од 16 степени, због присуства поземних вода, неби могла да се оствари димамика од 60 метара.

Предлажемо акој је могуће да се организује танспорт и допрема репро материјала преко ОХ190 И ОТХ3 и отпочне израда рударске просторије из ВТХ, а из раскршћа ВТХ/ТН6И настави израда ТН6И ускупно под нагибом од 16 степеи, односно десно ускопно 7 степени
ОДГОВОР :Појашњења везана за тендерску документацију дата су у графичкој документацији  ( прилог-1-ситуациони план, прилог-2-профилТН-6и и прилог-3-профил ВТХ)
1. ТРАНСПОРТНИ НИСКОП ТН-6и
Локација: Просторија се израђује по ДРП-у из просторије ТН-6 са коте к+844,62 м

Начин израде: Израдиће се немеханизовано, технологијом бушачко-минерских радова.

Подграђивање: Предвиђена је челична лучна попустљива подграда, светле површине попречног пресека Сс = 10,75 м2.

Радна средина: Лапорац/угаљ

Елементи израде: Укупна дужина просторије Л=458+576=1034 м

                           Кота почетка к+844,62 м

                           Кота краја к+811,79 м

                           Азимут 91о.

od kote k+844,62 do kote k+791,00 ima dužinu 217 m pod uglom α = 16°

od kote k+791,00 do kote k+800,00m ima dužinu 56 m , pod uglom α = 10°

od kote k+800 ,00 do kote k+800,00m ima dužinu 130 m , pod uglom α = 0°

od kote k+800,00 do kote k+811,79 m ima dužinu 55 m , pod uglom α = 14°

od kote k+811,79 do kote k+832,00m ima dužinu 177 m , pod uglom α = 6°33̓

od kote k+832,00 do kote k+847,00m ima dužinu 122 m , pod uglom α = 7°

od kote k+847,00 do kote k+925,00m ima dužinu 277 m , pod uglom α = 16°21̓

2. ТРАНСПОРТНИ НИСКОП ВТХ
Локација: Просторија се израђује по ДРП-у из просторије ТН-6и са коте к+791 м, до коте         к+790 м (профил ВТХ- стварно стање прилог 3) .

Начин израде: Израдиће се немеханизовано, технологијом бушачко-минерских радова.

Подграђивање: Предвиђена је челична лучна попустљива подграда, светле површине попречног пресека Сс = 9,16 м2.

Радна средина: Угаљ

Елементи израде: Укупна дужина просторије Л=84 м (стварно стање видети профил)

                           Кота почетка к+791 м

                           Кота краја к+790 м

                           Азимут 128-328о.

od kote k+790 do kote k+786,00 ima dužinu 33 m pod uglom α = 8°

od kote k+786,00 do kote k+791,00m ima dužinu 51 m , pod uglom α =5°

3. Уколико дође у току израде рударско-геолошких радова до усложњавања израде рударских просторија (велики прилив подземних рудничких вода, промена радне средине идр.) рударско-геолошки радови на изради ТН-6и и ВТХ се могу у потпуности изводити ускопно. Прво се ради ВТХ са коте 790 ускопно до коте 791. Даље се са коте 791 ради ТН-6и лево и десно ускопно према пројектованим параметрима и геолошким приликама угљеног слоја.На овај начин се и појефтињује метар извођења рударских радова и решава проблем одводњавања. Сва вода би гравитационо ишла у већ изведене водосабирнике.
4. Рад је могућ и суботом и недељом, односно свих 30 дана месечно у све три смене, пошто   Рудник „ШТАВАЉ“ ради четворобригадно.

5. Посета рудника је дозвољена уз предходну најаву руководству рудника Штаваљ. Пре посете се јавите на meil /mensud.turkovic@jppeu.rs/
6. Сву пројектну документацију везану за израду просторија из тендерске документације можете прегледати у руднику“ Штаваљ“ или „Угаљпројекту“, Београд.

                                                                                                                   Службеник за Jавне набавке

                                                                                                                       Паљић Мира, дипл.ецц.
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