

Наручилац	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (скраћено пословно име ЈП ПЕУ)
Адреса	Петра Жалца 2, Ресавица
Врста наручиоца	Државно јавно предузеће
Број одлуке	3786
Датум	14.07.2020.год

На основу члана 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 68/15) и члана 69. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ЈП ПЕУ, в.д. директор ЈП ПЕУ Ресавица Вуковић Марко, дипл.инг.руд., доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци бр. 11/19/606006, уговор број 7356 од 12.11.2019.год.

Предмет набавке: Добра - Челична јамска подграда К24 и ТН 29 са везним елементима, ОРН 14622000

Предмет измене: Уговор бр. 7356 од 12.11.2019.год., закључен са Предузеће за инжењеринг, спољни и унутрашњи промет „SVECOM“ д.о.о. Београд, ул. Устаничка бр. 128а и Предузеће за производњу, транспорт и трговину „MONICOM“ д.о.о. Ниш, ул. Булевар 12. Фебруар бр. 93 (заједничка понуда), носилац понуде - „SVECOM“ д.о.о. Београд

Елемент уговора који се мења: вредност уговора и обим предмета набавке

Првобитна вредност уговора: 1.148.694,00 Еур , прерачунато по средњем курсу НБС на дан 03.10.2019.год 1Еур=117, 5102 дин - 134.983.261,68 дин.

Основ за измену уговора: члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама

Изводи из конкурсне документације и уговора по основу којих се врши измена уговора:

Конкурсна документација бр.5525 од 23.08.2019.год., упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 14 и 15, тачка 32. и 34. Тачка 32. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1, односно члана 124а (Измене и допуне ЗЈН. Сл. Гласник 68/15). Овај члан ће се примењивати у изузетним случајевима уколико у току реализације уговора дође до повећања потреба за челичном јамском подградом или везним елементима, по врстама, у односу на уговорену количину.

Тачка 34. У овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору. “

Уговор број 7356 од 12.11.2019.год., члан 15.: „ Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1., односно члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15).

Одредба из става 1. овог члана ће се примењивати у изузетним случајевима уколико у току реализације уговора дође до повећања потреба за челичном јамском подградом или везним елементима, по врстама, у односу на уговорену количину. “

Објективни разлози за измену уговора: Због повећане потребе за коришћењем троделних челичних оквира (к -24) и одговарајућих везних елемената (позиција број 2 и позиција број 5 из обрасца понуде), потребно је повећати обим предмета набавке у складу са уговором.

Измењена вредност уговора: 46.308 Еура, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 09.07.2020.год = 5.444.899,27 дин. без ПДВ-а.

(повећање максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1., односно члана 124а. ЗЈН (10 000 000,00) у односу на претходно уговорену вредност, и то: 204 оквира Челичног звонастог профила, тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm², отпорни момент минимално $W_x=68 \text{ cm}^3$, троделни челични оквир испоручити према скици бр.2 из КД (позиција бр.2 из обрасца понуде) x 203 еура / ком = 41.412 еура + 816 сетова везних елемената челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2. и 3.(позиција бр.5 обрасца понуде) x 6 еура /сет = 4.896 еура;

Укупна вредност 41 412 еура+ 4 896 еура = 46.308 еура.

Остали елементи уговора број 7356 од 12.11.2019.год. се не мењају.

Прилог:

- Уговор бр. 7356 од 12.11.2019.год.
- Захтев и образложење Извршног директора за техничке послове ЈП ПЕУ

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Одговорно лице:

Вуковић Марко, дипл.инг.руд.



Handwritten initials in blue ink.